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川达陕〔2023〕304 号 签发人：张合川

四川达陕高速公路有限责任公司
关于国外贷款项目资产管理使用情况专项审计

调查整改回复的报告

四川省审计厅：

审计厅《专项审计调查审计报告》（川审外调报〔2023〕61

号）于 2023 年 10 月 10 日收悉，报告对我公司资产管理工作作
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出了客观、公允的评价，同时也指出了我公司在资产产权办理、

资产管理维护等方面存在的不足和问题。针对审计发现的问题，

我公司党委高度重视，及时组织相关部门召开审计问题整改专项

工作会议，要求相关部门严格照整改要求，对立行立改和分阶段

整改问题针对性地制订整改方案，压实责任、落实整改、及时报

告，并建立健全长效机制，持续发挥审计效益。现在审计问题整

改情况报告如下：

一、部分项目未按规定进行产权登记的问题。

整改情况：达陕路用地批复面积为 10806.76 亩，划拨决定

书合计面积为 10654.11 亩，扣除无法办证的河流、公路、隧道

等应确权面积为 8629.95 亩（最终以不动产权证书面积为准），

沿线区县涉及达州市的万源市、宣汉县、通川区。

完成达陕路土地确权办证是达陕公司 2023 年重点工作目标

任务之一，我公司成立了以董事长为组长的工作小组，在工作小

组多方协调以及上级单位和地方政府的大力支持下，土地确权办

证工作已取得阶段性成效。目前达陕路已完成了所有的土地确权

工作，其中万源段 4210.59 亩建设用地已取得不动产权证书（见

附件 1）。宣汉县和通川区已分别于 2023 年 8 月和 2023 年 11 月

取得用地划拨决定书（见附件 2、3），办理不动产权证书的所有

资料都已递交到宣汉县和通川区不动产中心，办证工作正在进行

中，预计在 2023 年 12 月底前完成产权登记工作。

二、部分项目设施维护不到位，设施完好率不满足规范要求，

存在安全隐患。
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整改情况：针对审计中发现的达陕高速金竹山隧道、狮子寨

隧道照明设施完好率低于 95%，达陕高速隧道监控完好率低于 98%

的情况，我公司立即组织机电维护人员对相关设备故障原因进行

了排查，并及时排除故障（见附件 4）。2023 年 10 月，我公司委

托云南交通工程质量检测有限公司开展了隧道机电状况定检工

作，隧道照明和监控完好率均已符合要求（见附件 5）。

（一）金竹山隧道、狮子寨隧道照明设备完好率达标

经过排查发现以上 2 个隧道照明完好率不达标的原因主要为

灯具损坏和线路故障，通过更换新灯具和线路维修，目前 2 座隧

道的照明完好率已达 100%，同时加强对全线隧道照明维护工作，

目前照明完好率均在 99%以上。

（二）达陕路隧道监控完好率达标

经过排查发现隧道监控完好率不达标原因主要为通信线路

存在断点，导致相邻监控设备均掉线，通过对通信线路的重新熔

接，目前监控设备在线率为 99.91%。

三、部分项目后期维护不到位，未按规定进行抗洪能力评定。

整改情况：根据公路构筑物的不同类型，我公司将对达陕路

的桥涵、路段分别采用委托专业机构测评和企业自检的方式进行

抗洪能力评定，确保公路构筑物行洪安全，消除安全隐患。

（一）桥涵抗洪能力评定

我公司依托 2023 年桥梁定期检查项目，已委托贵州宏信创

达工程检测咨询有限公司对达陕高速厂溪特大桥、仙龙潭大桥、

杉木溪大桥、泥溪沟 2 号大桥、王家坝大桥等 5 座特殊结构桥梁
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先行开展抗洪能力评定（见附件 6），计划 2023 年 12 月份完成外

业调查，2024 年 2 月出具正式报告。其余桥涵依托 2024 年桥梁

定期检查项目，预计 2024 年 10 月前完成抗洪能力评定。

（二）路段抗洪能力评定

根据公路养护技术规范（JTG H10-2009）公路可根据水文、

地质、路基、路面等条件基本相同的原则，进行评定。我公司结

合日常巡查，定期巡查等现场勘察，路段抗洪能力评定等级为强。

1、路基坚实、稳定，高度达到设计计算高程；路面为半刚性基

层、水泥混凝土或沥青混凝土等铺装路面；2、边坡稳定、平顺

无冲沟；坡度符合规定的高限值（缓）；边坡有良好的防护加固；

3、边沟、截水沟、排水沟完善，纵坡适度，无淤塞，水流畅通；

进出口良好；4、支挡结构物布设合理、齐全，完整无损坏，泄

水孔无堵塞；5、防冲结构物布设合理、齐全，完整无损坏，基

础冲刷符合设计。

四、未取得正式收费文件收取车辆通行费用。

整改情况：我公司于 2021 年 6 月 8 日已向四川省交通运输

厅、四川省发展和改革委员会和四川省财政厅报送了《关于 G65

包茂高速达陕段正式收取车辆通行费的请示》（川达陕函〔2021〕

158 号），经过我公司积极沟通汇报和上级单位、主管部门的主动

协调，目前试收费转正的项目已经省政府省长办公会通过，正式

收费批文正在印发中，预计将于 2023 年 12 月下发，确保达陕路

收费程序合法合规。

下一步，我公司将根据审计要求，持续加强和规范企业资产
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管理工作，按期完成分阶段整改问题的整改工作，并将整改结果

及时报告审计厅。同时，严格按照相关规范要求对道路设施设备

进行检测、评定及维护，及时消除各类安全隐患，保障设施设备

运行良好，确保道路安全畅通。通过全面落实精细化管理，提高

服务质量，实现企业高质量发展，促进国有资产保值增值。

特此报告。

附件：1.川 2023 万源市不动产权第 0002437 号

2.国有建设用地划拨决定书-达陕路（宣汉段）

3.国有建设用地划拨决定书-达陕路（通川段）

4.机电设备检查维修现场照片

5.隧道机电设施定检照明系统、闭路电视监控系统

完好率检测情况

6.2023 年桥梁定期检测招标报价清单说明和中标

通知书

四川达陕高速公路有限责任公司

2023 年 12 月 7 日
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